papergrid

Date: / /

Name of work:- Engaging labour and tractors for emerg-ency work at yelahanka old town area in ward no-02 of yelahanka Sub division.

Estimated Cost Rs. 10.00 Lakhs

Agency Name:- Sri. G. Muninanje, (KBS Engineering works)
No:- 52, 4th Cross, 4th main Kote Street
yelahanka Bangalore-64.

Works Code:- 002-17-000028

papergrid
Date:

ದಿನಾಂಕ	ಕೆಲಸದ ವಿವರ
27/04/2017	ಪೀಮಸಕ್ಷಮತ್ತ ಬಡಾವಣೆಯ ಎಮುಖ್ಯ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪಾ ರಸ್ತೆಗಳ ವಿ ಸುಧಾರಿಸುವುದು
28/04/2017	ಯಲಬುರ್ಗಾ ಉಪನಗರದ ಕವೆ ಹಂಪಸ ಎಮುಖ್ಯ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪಾರ ಪ್ರಜಾಪೆಂಪರೂ
29/04/2017	ಖಪನ ರಜೆಯಂತಿ ರಜೆ ದಿನ
30/04/2017	ಕೊಂಡಪ್ಪ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರು ಎಮುಖ್ಯ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪಾ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡು.
01/05/2017	ಕಾರ್ಮಿಕರ ದಿನಾಚರಣೆ ರಜೆ ದಿನ
02/05/2017	ತೃಪ್ತಿನಕಲ್ಲ ಬಾಮಪ 1ನೆ ಎಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯನ್ನ ಸುಧಾರಿಸುವುದು
03/05/2017	—ಃ—
04/05/2017	—ಃ—
05/05/2017	ವಿನೆ ಲುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಬಾಡಿ ಬಾಗ ರಸ್ತೆಯನ್ನ ಸುಧಾರಿಸುವುದು
06/05/2017	—ಃ—

papergrid
Date: / /

	ಕೂಲಿಕಾರರು	ಸೂಪರ್‌ವೈಸರ್	ಬೆಲ್ದಾರ್	ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಸಹಿ
ಡಾಮರು ಕಿತ್ತು	10	1	-	ಹಾಗೆ	
ಪ್ರದೇಶ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದ್ದು	9	1	-	ಹಾಗೆ	
	-	-	-		
ಕಲ್ಲು.	9 5 28 ಗಂಟೆ	1 5 3 Days	1 5 1 Day	ಹಾಗೆ	
	-	-	-		
ಕಲ್ಲುಗಳು	9	1	-	ಹಾಗೆ	
	9	1	-	ಹಾಗೆ	
	9	1	-	ಹಾಗೆ	
ಕಲ್ಲುಗಳು	9	1	-	ಹಾಗೆ	
	10	1	-	ಹಾಗೆ	

Asst. Executive Engineer
Yelahanka Sub Division
(BBMP Ynk. Zn)
Yelahanka, Bangalore

ದಿನಾಂಕ	
25/04/2015	ಕೆಲಸದ ವಿವರ
26/04/2015	4 ನೇ ಲಿಫ್ಟ್ ಬಿದ್ದ ಕಡೆಯ ಇಟ್ಟಾಡಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಕಬ್ಬಿಣ ಸರಿಪಡಿಸುವುದು
27/04/2015	5 ನೇ ಲಿಫ್ಟ್ ಬಿದ್ದ ಕಡೆಯ ಇಟ್ಟಾಡಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಕಬ್ಬಿಣ ಸರಿಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಕಬ್ಬಿಣ ಸರಿಪಡಿಸುವುದು
28/04/2015	ಮಿಷನ್‌ಗಳಿಂದ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಹಾಕಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಹಾಕಿಸುವುದು
29/04/2015	ಕಿನಾಯಿಲ್ ಬಳಿದ ದಿನ
30/04/2015	— ೩೦ —

ಕೆಲಸಮಾಡಿದವರು	ಹಾಫ್ ಡೇ	ಬೇರೆ ಕೆಲಸ	ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರ ಸಹಿ
9	1	-	
9	1	-	
9	1	-	
9	1	-	
-	-	-	
10	1	-	
5	5	5	
50 ಗಾಡಿ	2½ Days	1 Day	

Asst. Executive Engineer
Yelahanka Sub. Division
(BBMP Ynk. Zn)
Yelahanka, Bangalore

Name of work:- Engaging labour and tractor for emergency work at yelahanka old town area in ward no-02 of yelahanka Sub division.

Estimated Cost Rs. 10.00 Lakhs

Agency Name:- Sri G. munirajU (KBS Engineering works)
No:-52, 4th Cross. 4th main Kote Street. yelahanka
Bangalore-64.

work Code:- 002-17-000028

28 —
229 —
231 —
233 -
208 -
190 -
202 -
209 -
210 -
229 -
201 -
222 -
207 -

2599- days.

ATTENDANCE REGISTER

for the Month of ..April.-2017.....

Admn. No.	Sl. No.	Names	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	ವಿಠಲಪ್ಪ												
	2	ಹನುಮಂತಪ್ಪ												
	3	ಪರಪ್ಪ												
	4	ಹೊಳಿಯಪ್ಪ												
	5	ಮುನಿಯಪ್ಪ												
	6	ಹೊಳಪಾಲಪ್ಪ												
	7	ಅಂಜಿನಪ್ಪ												
	8	ಕರಿಯಪ್ಪ												
	9	ಪುಟ್ಟಸೀತಮ್ಮ												
	10	ಮೂಗಲಪ್ಪ												
	11	ಶ್ಯಾಕ್ಸನ್												

Class..... Section.....

17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	No. of Days Present	Fees Rs. p.	Date of Payment
										x	x	ಭಾನುವಾರ	x	-	3		
										x	x	ಸೋಮವಾರ	x	-	3		
										x	A	ಮಂಗಳವಾರ	x	-	2		
										x	x	ಬುಧವಾರ	x	-	3		
										x	x	ಗುರುವಾರ	x	-	3		
										x	x	ಶುಕ್ರವಾರ	x	-	3		
										x	x	ಶನಿವಾರ	A	-	2		
										x	x	1	x	-	3		
										x	x	1	x	-	3		
										x	x	1	x	-	3		
															5		
															28 ನಿಂತಿ		
										x	x	1	x	-	3 Days		

Asst. Executive Engineer
Yelahanka Sub. Division
(BBMP Ynk Zn)
Yelahanka, Bangalore

of the Class Teacher

Signature of the Head of the Institution

ಆಗಸ್ಟ್ :. 2018

Admn. No.	Sl. No.	Names	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	ವೀರಪ್ಪ	ಕಾರ್ಯನಿಮಿತ್ತ ಶಾಲೆಗೆ ರಜೆ	x	x	x	x	x	x	ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ಶಾಲೆಗೆ ರಜೆ	x	A	x	x
	2	ಈಶಮುಂತರಾಯ		x	A	x	x	x	x		x	x	x	x
	3	ಪಕೀರಪ್ಪ		x	x	x	x	x	x		x	x	A	x
	4	ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ		x	x	x	x	x	A		x	x	x	x
	5	ಮುನಿಶಾಮಿಪ್ಪ		x	x	x	x	x	x		x	x	x	A
	6	ಕೃಷ್ಣಪಾಲಪ್ಪ		x	x	x	A	x	x		x	A	x	x
	7	ಲಂಚಿನಪ್ಪ	-	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x
	8	ಕಲಾಕ್ಷಪ್ಪ	-	x	x	x	x	A	x	-	x	x	x	x
	9	ಪುನ್ನಲಿಂಗಮ್ಮ	-	x	x	A	x	x	x	-	x	x	x	x
	10	ಮುನಿಲಪ್ಪ	-	x	x	x	x	x	A	-	x	x	x	A
	11	ಸ್ಟ್ರೈಕ್ಸ್	-	x	x	x	x	x	x	-	x	x	x	x
	12	ಸ್ಟ್ರೈಕ್ಸ್	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

At the beginning of the month..... No. Present

Class..... Section.....

13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	No. of Days Present	Fees Rs. p.	Date of Payment
x	ಭಾನುವಾರ	ಸೋಮವಾರ	x	x	ಮಂಗಳವಾರ	x	A	x	ಬುಧವಾರ	x	x	x	x	A	x	ಗುರುವಾರ	x	-	20		
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	A	x	x	x	x	x	x	x	-	21		
x	x	A	x	x	ಶುಕ್ರವಾರ	x	x	x	x	x	x	A	x	x	x	x	x	-	20		
x	x	x	x	x	ರಜೆ ದಿನ	A	x	x	x	x	x	x	x	x	A	ರಜೆ	x	-	20		
x	x	x	x	x	x	x	x	x	ದಿನ	x	x	x	x	x	x	ದಿನ	x	-	23		
x	x	x	x	x	x	x	x	A	'	x	A	x	x	x	x	'	x	-	20		
x	-	1	x	A	-	x	x	x	'	x	x	x	x	x	x	'	x	-	21		
x	-	1	x	x	-	A	x	x	'	x	x	x	A	x	x	'	x	-	20		
x	-	[illegible]	x	x	'	x	x	x	'	x	x	x	x	x	x	'	x	-	21		
										x	x	x	x	x	x	'	x	-	21		
																			5		
																			207 NDs		
x	-	-	x	x	-	x	x	x	-	x	x	x	x	x	x	-	x	-	23		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	;		
																			24 Days		

AE-02

Asst. Executive Engineer
Yelahanka Sub. Division
(BBMP Ynk. Zn)
Yelahanka, Bangalore

Signature of the Class Teacher

Signature of the Head of the Institution